

Titolo Fase di progetto: Realizzazione di una Social Media Strategy nell'ambito del progetto VAL.D.E.L.SA

Soggetto proponente: Prof. MASINI MAURIZIO

Descrizione Fase di progetto: Obiettivi / Finalità

Realizzazione di una Social Media Strategy nell'ambito del progetto VAL.D.E.L.SA

Indicazione del Responsabile Fase di progetto

MASINI MAURIZIO
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

**Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto
Obiettivo / Finalità**

Attività di ricerca per la creazione di una Social Media Strategy finalizzata alla promozione del territorio della Valdelsa e di una piattaforma di comunicazione per la gestione dell'offerta turistica legata all'esperenzialità attraverso l'individuazione dei competitor esistenti e la definizione dei pubblici di riferimento, degli strumenti social più idonei a veicolare le tematiche trattate nell'ambito del progetto, degli obiettivi comunicativi, delle tempistiche necessarie e dei contenuti adeguati.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto	Tempi di realizzazione (n. giorni)	Obiettivi delle singole fasi
1	Definizione degli obiettivi di promozione e di comunicazione sui social media	60	Definizione degli obiettivi strategici
2	Definizione di una strategia per lo sviluppo della comunicazione sui social network	30	Indicazione degli strumenti strategici

Durata Fase di progetto [giorni]: 90

Il Proponente

Prof. Maurizio Masini

Il Responsabile Fase di progetto/programma
per accettazione della responsabilità

Prof. Maurizio Masini

VISTO: per copia conforme all'originale
Siena, **26 FEB. 2014**



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott. Rao Canepi)

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Rao Canepi', written over the printed name. The signature is stylized and includes a large loop at the beginning.