

SCHEDA PROGETTO

TITOLO DELL'ATTIVITÀ Messa a punto delle procedure informatiche per l'aggiornamento del database, del calcolo delle metriche e l'implementazione della versione 2 dei questionari di assessment - a supporto delle attività del Progetto PRODEST

SOGGETTO PROPONENTE Prof. Chiara Mocenni

OBIETTIVI/FINALITÀ: *descrizione dell'attività di progetto/ricerca*

L'attività è finalizzata alla messa a punto delle procedure informatiche per la realizzazione del questionario di assessment versione 2 da utilizzare nell'indagine conoscitiva del livello di digitalizzazione del settore turistico. L'aggiornamento del questionario si è reso necessario, come confermato dall'integrazione alla convenzione che regola tale ricerca siglata nel mese di Ottobre 2020 tra il partenariato PRODEST (di cui il DIISM è capofila) e la Regione Toscana, per tenere conto della trasformazione del settore turistico seguita alla pandemia da COVID-19. Per la realizzazione del nuovo questionario è necessario aggiornare il Database, sviluppare gli script php necessari alla comunicazione tra front-end/back-end, gli algoritmi per il calcolo delle metriche e i sistemi di comunicazione tra server del DIISM e il portale Cantieri 40 della Regione Toscana.

RESPONSABILE dell'attività Prof. Chiara Mocenni

<u>DESCRIZIONE FASI E SOTTOFASI dell'attività di progetto/ricerca</u>	<u>Tempi di realizzazione (n. giorni)</u>	<u>Obiettivi delle singole fasi</u>
Aggiornamento del Database	3	Aggiornamento delle domande del questionario
Aggiornamento del calcolo delle metriche	3	Realizzazione dei file excel per il calcolo delle metriche del nuovo questionario
Aggiornamento degli script PHP e dei file di appoggio JSON	4	Realizzazione degli script per consentire la compilazione dei questionari dal sito Cantieri 40 della Regione Toscana (front end) e inserimento dei dati nel Database (back end)

DURATA complessiva dell'attività 10 giorni

Il Proponente



Il Responsabile del progetto

