SCHEDA PROGETTO

Titolo fase di progetto/programma | **Elaborazione GIS dati socio sanitari Tanzania**

Soggetto proponente | PIER LORENZO FANTOZZI

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

L'obiettivo è la realizzazione di una seriedi cartografie tematiche volte all'analisi spaziale dei dati di popolazione ed accesso alle strutture sanitarie dei distretti di Iringa, Kilolo e Mufindi (Regione di Iringa, Tanzania Centrale)

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma

PIER LORENZO FANTOZZI

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma Obiettivo / Finalità

L'obiettivo è la realizzazione di una serie di cartografie tematiche volte all'analisi spaziale dei dati di popolazione ed accesso alle strutture sanitarie dei distretti di Iringa, Kilolo e Mufindi (Regione di Iringa, Tanzania Centrale).
Complessivamente il lavoro include la realizzazione di 19 carte tematiche con elaborazioni statistiche e spaziali relative ai catchment delle strutture sanitarie le cui posizioni geografiche sono state fornite dagli operatori della ONG CUAMM, operanti nei distretti di cui sopra.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma	Tempi di realizzazione (n. giorni)	Obiettivi delle singole fasi
1	Raccolta dati	5	Creazione dei data set di riferimento
2	Elaborazioni cartografiche preliminari	15	Creazione delle mappe preliminari per discussione con committenza
3	Composizione cartografie definitive e stampa	5	Creazione delle mappe definitive
4	Stampa elaborati e realizzazione report finale	5	Stampa e diffusione delle mappe definitive

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento

Durata Fase di progetto/programma [giorni / mesi]: 30 giorni

Il Proponente

f.to PIER LORENZO FANTOZZI

Il Responsabile Fase di progetto/programma per accettazione della responsabilità

f,to PIER LORENZO FANTOZZI