Titolo Fase di progetto: Collaborazione nell'ambito del progetto di ricerca EUENGAGE - Bridging the gap between public opinion and European leadership (GA n. 649281) CM "Crisi Migratoria"

Soggetto proponente: Prof. COTTA MAURIZIO

Descrizione Fase di progetto: Obiettivi / Finalità

Il collaboratore dovrà svolgere attività di predisposizione di una rassegna critica della letteratura esistente sul tema della crisi migratoria approfondendo, in particolare, il ruolo dei principali attori della governance europea, le proposte di policy ed i fattori causali alla base della crisi. Tali elaborati costituiranno la base per la redazione di un documento di sintesi utile allo svolgimento dell'esperimento deliberativo online previsto nell'ambito del WP8 del progetto "EUENGAGE".

Indicazione del Responsabile Fase di progetto

COTTA MAURIZIO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto	**Tempi di realizzazione (n. giorni)**	**Obiettivi delle singole fasi**
1	predisposizione di una rassegna critica della letteratura esistente sul tema della crisi migratoria	10	Raccolta dei dati
2	Realizzazione della rassegna critica in lingua inglese	5	Realizzazione

Durata Fase di progetto [giorni]: 15

Il Proponente

Prof. Maurizio Cotta

Il Responsabile Fase di progetto
per accettazione della responsabilità

Prof. Maurizio Cotta