## SCHEDA PROGETTO

| | |
|---|---|
| **Titolo fase di progetto/programma** | **Elaborazione GIS dati socio sanitari Tanzania** |
| **Soggetto proponente** | PIER LORENZO FANTOZZI |

**Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità**

L'obiettivo è la realizzazione di una seriedi cartografie tematiche volte all'analisi spaziale dei dati di popolazione ed accesso alle strutture sanitarie dei distretti di Iringa, Kilolo e Mufindi (Regione di Iringa, Tanzania Centrale)

**Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma**

PIER LORENZO FANTOZZI

*Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.*

**Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma**
**Obiettivo / Finalità**

L'obiettivo è la realizzazione di una serie di cartografie tematiche volte all'analisi spaziale dei dati di popolazione ed accesso alle strutture sanitarie dei distretti di Iringa, Kilolo e Mufindi (Regione di Iringa, Tanzania Centrale).
Complessivamente il lavoro include la realizzazione di 19 carte tematiche con elaborazioni statistiche e spaziali relative ai catchment delle strutture sanitarie le cui posizioni geografiche sono state fornite dagli operatori della ONG CUAMM, operanti nei distretti di cui sopra.

*Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.*

| | Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma | Tempi di realizzazione (n. giorni) | Obiettivi delle singole fasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Raccolta dati | 3 | Creazione dei data set di riferimento |
| 2 | Elaborazioni cartografiche preliminari | 12 | Creazione delle mappe preliminari per discussione con committenza |
| 3 | Composizione cartografie definitive e stampa | 3 | Creazione delle mappe definitive |
| 4 | Stampa elaborati e realizzazione report finale | 3 | Stampa e diffusione delle mappe definitive |

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento

**Durata Fase di progetto/programma [giorni / mesi]: 18 giorni**

Il Proponente

f.to PIER LORENZO FANTOZZI

Il Responsabile Fase di progetto/programma per accettazione della responsabilità

f,to PIER LORENZO FANTOZZI