# SCHEDA PROGETTO

| | |
|---|---|
| TITOLO DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTO | Realizzazione di un documentario fotografico e video sulle attività del Progetto Plastic Busters |
| SOGGETTO PROPONENTE | Prof. Maria Cristina Fossi |

OBIETTIVI/FINALITÀ: descrizione *dell'attività di progetto*

L'obiettivo delle attività è quello di realizzare un video che illustri le attività di ricerca del progetto Plastic Busters per divulgare i risultati ottenuti e per essere condiviso nel sito web dedicato al progetto.

RESPONSABILE: *dell'attività di progetto*
(scegliere, tra quelle in corsivo, la voce che interessa)

Prof. Maria Cristina Fossi

*Il Responsabile dell'attività oggetto della collaborazione garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione stessa, al solo fine di valutarne la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati*

Eventuale descrizione dell'ATTIVITÀ COMPLESSIVA *di progett*: (Obiettivo/Finalità) (scegliere, tra quelle in corsivo, la voce che interessa)

Le attività hanno lo scopo di acquisire materiale video e fotografico per la realizzazione di un video finale sulle attività di ricerca del progetto Plastic Busters

*Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione dell'attività (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi dell'attività che di estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata dell'incarico di collaborazione.*

| | DESCRIZIONE FASI E SOTTOFASI dell'attività di progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
|---|---|---|---|
| | Realizzazione di foto e video durante le attività in campo | 5 gg | Acquisizione di materiale foto e video |
| | Realizzazione di foto e video durante le attività in laboratorio | 4 gg | Acquisizione di materiale foto e video |
| | Montaggio ed editing del materiale | 5 gg | Video finale |

**DURATA** complessiva dell'attività (giorni/mesi) 14 giorni

Il Proponente

Il Responsabile del progetto
per accettazione della responsabilità