SCHEDA PROGETTO

Titolo fase di progetto/programma Analisi probabilistica dati geologico-tecnici

Soggetto proponente LEONARDO DISPERATI

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

Obiettivo del progetto è l'implementazione di codici di calcolo per la valutazione probabilistica regionalizzata di stabilità

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma

LEONARDO DISPERATI

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma	Tempi di realizzazione (n. giorni)	Obiettivi delle singole fasi
1	Controllo di funzionalità e adattamento ai dataset di input di codici di calcolo esistenti	5	Armonizzazione codici
2	Esecuzione run successive di ottimizzazione dei codici e run di calcolo	10	Implementazione codici
3	Esportazione degli output ed analisi condivisa di significatività ed accuratezza	7	Esportazione ed analisi degli output
4	Preparazione e presentazione codici e output di consegna	3	Output di consegna

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento

Durata Fase di progetto/programma [giorni / mesi]: 25 giorni

Il Proponente
Leonardo Disperati

Il Responsabile Fase di progetto/programma
per accettazione della responsabilità
Leonardo Disperati