Titolo Fase di progetto/programma: PROGRAMMAZIONE SOFTWARE DI ANALISI STATISTICA DEI TESTI. 

Soggetto proponente:STELLA FRANCESCO VINCENZO

                                                                                            
Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità
	 Sviluppo di nuova interfaccia e funzioni integrative del software “Analisi Lessicale” di Poli-Carboni: si tratta di adattare il software “Analisi Lessicale” del 1998, d’accordo con gli autori, estendendo le funzioni di elaborazione dei dati in direzione delle piattaforme specialistiche come TAPoR o Hyperbase e di creare un interfaccia di libero accesso che automatizzi parte delle operazioni necessarie a utilizzare il programma facilitandone l’accesso ai ricercatori e adeguandolo ai sistemi operativi in vigore.


Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma
	 STELLA FRANCESCO VINCENZO

	Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.


Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma
Obiettivo / Finalità
	 

	Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione. 


	
         
	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma
	Tempi di realizzazione (n. giorni) 
	Obiettivi delle singole fasi

	1
	Analisi software. (Tempo di realizzazione cinque giorni).
	5
	

	2
	Sviluppo interfaccia e funzioni.(Tempo di realizzazione 30 giorni). Analisi e testaggio.(Tempo di realizzazione cinque giorni).
	35
	

	3
	Analisi e testaggio. (Tempo di realizzazione cinque giorni).
	5
	


Durata Fase di progetto/programma giorni:   45/0
	Il Proponente 


______________________________
	Il Responsabile Fase di progetto/programma
per accettazione della responsabilità 

_________________________________________





 



                                                                                              

