

Titolo Programma: Digitalizzazione e controllo della carta geomorfologica della Toscana Meridionale per CIPE/REGIONE TOSCANA

Soggetto proponente:CARMIGNANI LUIGI

Descrizione Programma: Obiettivi / Finalità

Lavoro di digitalizzazione e controllo della carta geomorfologica 10K della Toscana Meridionale per le integrazioni cartografiche necessarie alla realizzazione del continuo territoriale richiesto alla fine del primo semestre di attività del Progetto CIPE/REGIONE TOSCANA: Carta Geologica Regione Toscana e Carte Geotematiche collegate

Indicazione del Responsabile Programma

CARMIGNANI LUIGI

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

**Eventuale descrizione COMPLESSIVA Programma
Obiettivo / Finalità**

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

	Descrizione fasi e sottofasi Programma	Tempi di realizzazione (n. giorni)	Obiettivi delle singole fasi
1	Digitalizzazione della carta geomorfologica 10K della Toscana Meridionale per le integrazioni cartografiche necessarie alla realizzazione del continuo territoriale richiesto alla fine del primo semestre di attività del Progetto CIPE/REGIONE TOSCANA: Carta Geologica Regione Toscana e Carte Geotematiche collegate	25	L'obiettivo di questa prima fase è la digitalizzazione della carta geomorfologica 10K della Toscana Meridionale
2	Controllo della carta geomorfologica 10K della Toscana Meridionale per le integrazioni cartografiche necessarie alla realizzazione del continuo territoriale richiesto alla fine del primo	15	L'obiettivo di questa seconda fase è il controllo del continuo della carta geomorfologica 10K della

	semestre di attività del Progetto CIPE/REGIONE TOSCANA: Carta Geologica Regione Toscana e Carte Geotematiche collegate		Toscana Meridionale
--	--	--	---------------------

Durata Programma [giorni]: 40

Il Proponente

Il Responsabile Programma
per accettazione della responsabilità
