

SCHEDA PROGETTO

Titolo fase di progetto/programma

ACQUISIZIONE DIGITALE DATI GEOTEMATICI E
COSTRUZIONE BANCA DATI AMBITI DI GARA
SOCIETA' ESTRA/CENTRIA ENERGIE

Soggetto proponente

PROF. P.L.FANTOZZI

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

Il progetto ha l'obiettivo di assegnare le fasi di digitalizzazione ed acquisizione di dati cartografici ed ancillari relativi ai dati geotematici (geologici, geomorfologici, geologico-tecnici), degli areali di di gara della società ESTRA/CENTRIA, con particolare riferimento agli ambiti delle Province di PRATO, AREZZO, SIENA, ANCONA

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma

PROF. P.L.FANTOZZI

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma

Obiettivo / Finalità


Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma	Tempi di realizzazione (n. giorni)	Obiettivi delle singole fasi
1	Definizione della struttura concettuale e fisica	3	Realizzazione di documento di riferimento per organizzazione concettuale dei dati
2	Reperimento e validazioni fonti dei dati	7	Raccolta delle basi dati esistenti in formato digitale e cartaceo
3	Digitalizzazione dei dati in accordo alla struttura fisica	18	Digitalizzazione in ambiente GIS
4	Approntamento layout per collaudo dati	2	Stampa carte in ambiente GIS

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento

Durata Fase di progetto/programma [giorni / mesi]: giorni 30

Il Proponente



Il Responsabile Fase di progetto/programma
per accettazione della responsabilità

