

Titolo Fase di progetto/programma: Progetto GEO e le sue attività

Soggetto proponente: FABBRI LORETTA – MARISA MICHELINI

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

Finalità del Progetto “GEO e le sue attività”: 1) Raccolta materiali prodotti nel Convegno “Idee di Università e strategie degli Atenei italiani” organizzato da GEO e tenutosi nel dicembre 2015; 2) produzione di una pubblicazione in collaborazione con la CRUI; 3) organizzazione di Seminari di approfondimento tematico sui temi del Convegno; 4) ricostituzione del Consorzio GEO.

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma

MICHELINI MARISA

**Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma
Obiettivo / Finalità**

Il prof. Andrea Messeri ha organizzato nell’ambito di GEO, di cui è stato direttore, il Convegno “Idee di Università e strategie degli Atenei italiani” tenutosi nel dicembre 2015, con grande successo. La qualità dei contributi presentati e l’alto livello di partecipazione hanno stimolato la CRUI a proporre una pubblicazione congiunta CRUI-GEO dei contributi presentati. Si è costituito un Consiglio Scientifico a tale scopo, tenendo conto del Consiglio Scientifico che ha lavorato per la organizzazione del Convegno. Si sono chiesti i contributi scritti dei convenuti. Si tratta ora di effettuare il lavoro di analisi, revisione e raccolta dei contributi non ancora pervenuti sulla base delle registrazioni effettuate nel Convegno. Proprio la qualità del lavoro svolto ha prodotto altri due esiti: la richiesta a GEO dell’organizzazione di Seminari tematici di approfondimento dei temi trattati e l’estensione del Consorzio di GEO ad altri Atenei, con revisione dello Statuto in scadenza al giugno 2016. L’attuale progetto vuole attuare le tre sfide descritte.

	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma	Tempi di realizzazione (n. mesi)	Obiettivi delle singole fasi
1	Verifica dei contributi pervenuti e loro analisi: richiesta di eventuali revisioni Raccolta dei contributi non ancora pervenuti, mettendo a disposizione dei convenuti le registrazioni effettuate. Processo di validazione dei lavori.	1	Archivio contributi inviati Completamento archivio dei contributi Validazione lavori inviati
2	Redazione della pubblicazione. Accordi con la CRUI e con eventuale rivista Analisi della revisione della Convenzione con il Consiglio GEO e i Delegati rettorali di	1	Piano editoriale Preparazione pubblicazione Bozza di nuova convenzione GEO

	università interessate a consorzarsi in GEO		
3	Costituzione del Comitato Scientifico di GEO Progettazione dei Seminari di approfondimento tematico del Convegno "Idee di Università e strategie degli Atenei italiani"	1	Organi di GEO Preparazione delle principali attività di GEO
4	Riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico di GEO Programmazione triennale di GEO	1	Validazione Convenzione e relativa approvazione Pianificazione del programma di lavoro

Durata Fase di progetto/programma [giorni/mesi]: 0/4

Il Proponente
Prof.ssa Loretta Fabbri

Il Responsabile Fase di progetto/programma
per accettazione della responsabilità
Prof.ssa Marisa Michelini