

Titolo Fase di progetto: Collaborazione nell'ambito del progetto di ricerca "Università di Siena su Stakeholder Engagement"

Soggetto proponente: Prof. ISERNIA PIERANGELO

Descrizione Fase di progetto: Obiettivi / Finalità

Il collaboratore supporterà il gruppo di ricerca, ed in particolare il project manager, nello svolgimento delle funzioni operative collegate alle seguenti fasi progettuali: - formazione e costruzione della Cabina di regia UNISI – Fondazione Monte dei Paschi di Siena; - fase di co-pianificazione UNISI – Fondazione Monte dei Paschi di Siena del disegno di SE; - ascolto degli stakeholders; - costituzione dei cluster tematici di lavoro e avvio della fase collaborativa; - realizzazione dei tavoli tematici di lavoro; - redazione delle sintesi finali e presentazione di risultati; - verifica e adeguamento del disegno di SE in base ai feedback derivanti dal primo anno di esperienza.

Indicazione del Responsabile Fase di progetto

ISERNIA PIERANGELO
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto	Tempi di realizzazione (n. giorni)	Obiettivi delle singole fasi
1	- formazione e costruzione della Cabina di regia UNISI – Fondazione Monte dei Paschi di Siena; - fase di co-pianificazione UNISI – Fondazione Monte dei Paschi di Siena del disegno di SE.	10	Co-progettazione del disegno di SE (I parte)
2	- ascolto degli stakeholders; - costituzione dei cluster tematici di lavoro e avvio della fase collaborativa; - realizzazione dei tavoli tematici di lavoro; - redazione delle sintesi finali e presentazione di risultati; - verifica e adeguamento del disegno di SE in base ai feedback derivanti dal primo anno di esperienza.	20	Attuazione del disegno SE per l'anno 2017 (II Parte)

Durata Fase di progetto [giorni]: 30

Il Proponente

Prof. Pierangelo Isernia



Il Responsabile Fase di progetto
per accettazione della responsabilità

Prof. Pierangelo Isernia

