

## SCHEDA PROGETTO

**Titolo fase di progetto/programma**

Bilancio idrogeologico di una porzione dell'acquifero calcareo nell'area di Albinia-Orbetello

**Soggetto proponente**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

**Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità**

Raccolta dati pluviometrici e termometrici per la predisposizione di data-base finalizzati alla valutazione del Bilancio Idrico del Bacino del F. Albegna, con particolare riferimento all'area tra Albinia e Orbetello.  
Valutazione del bilancio idrico mediante l'utilizzo di più metodologie (Kennessey, C.I.P.,...)  
Creazione di un modello concettuale dell'acquifero in studio.

**Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma**

PROF. PIERO BARAZZUOLI

*Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.*

**Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma**

**Obiettivo / Finalità**

*Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.*

	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma	Tempi di realizzazione (n. giorni)	Obiettivi delle singole fasi
1	RACCOLTA E ANALISI DATI ESISTENTI	12	
2	CREAZIONE DI DATA-BASE	10	
3	BILANCIO IDRICO E MODELLO CONCETTUALE	20	
4	VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI E POSSIBILI SCENARI PER LA GESTIONE DELLO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUIFERO	18	

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento

**Durata Fase di progetto/programma [giorni / mesi]: 60 GIORNI**

Il Proponente

Il Responsabile Fase di progetto/programma  
per accettazione della responsabilità