

Titolo Fase di progetto/programma: La Rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti. Indici e Introduzione

Soggetto proponente:MAGGI STEFANO

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

Il Comitato Nazionale per il Centenario della morte di Leopoldo Franchetti (committente), nel quadro delle attività per il 2017-2018, ha in programma una digitalizzazione del periodico “La Rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti”, fondata da Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, che fu pubblicata dal 6 gennaio 1878 al 29 gennaio 1882. Il periodico si compone di 213 numeri, la cui collezione completa è conservata a Roma presso gli archivi dell’Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia.

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma

NICOLOSI PELLEGRINO GERARDO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma	Tempi di realizzazione (n. giorni)	Obiettivi delle singole fasi
1	Un indice in formato excell o access per Autore/Titolo dell’articolo/Data di pubblicazione (gg-mm-aaaa)/Numero e anno della rivista/ numero di pagina;	15	Ricerca per autore; Ricerca per titolo Ricerca per data di pubblicazione/numero della rivista Pubblicazione on-line
2	Una Introduzione di non meno di 50.000 battute spazi compresi. Comprensiva di apparato critico e di note bio-bibliografiche.	15	Contestualizzazione storica della rivista; Individuazione delle

			principali tematiche della rivista; Pubblicazione on-line.
--	--	--	---

Durata Fase di progetto/programma [giorni]: 30

Il Proponente

f.to Prof. Stefano Maggi

Il Responsabile Fase di progetto/programma
per accettazione della responsabilità

f.to Prof. Gerardo Pellegrino Nicolosi