

Titolo Fase di progetto: *Attività di ricerca per una "Review of Survey of Asylum related migrants and study of the feasibility of an Easo Survey"*

Soggetto proponente: ISERNIA PIERANGELO

Descrizione Fase di progetto: Obiettivi / Finalità

Il collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività: raccolta delle domande sulle motivazioni a migrare ricavate dai sondaggi effettuati su campioni di immigrati raccolti nell'ambito del progetto EASO. - analisi testuale delle domande e valutazione della loro complessità cognitiva. La rassegna dovrà essere prodotta in lingua inglese. A tal proposito, si richiede al collaboratore comprovate conoscenze delle tematiche oggetto dell'incarico e della terminologia inerente al progetto.

Indicazione del Responsabile Fase di progetto

ISERNIA PIERANGELO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto	Tempi di realizzazione (n. giorni)	Obiettivi delle singole fasi
1	Raccolta delle domande sulle motivazioni a migrare ricavate dai sondaggi effettuati su campioni di immigrati raccolti nell'ambito del progetto EASO	5	Raccolta dei dati
2	Analisi testuale delle domande e valutazione della loro complessità cognitiva	5	Analisi
3	Realizzazione della rassegna critica in lingua inglese	5	Realizzazione

Durata Fase di progetto [giorni]: 15

Il Proponente

Il Responsabile Fase di progetto

per accettazione della responsabilità

F.to Prof. Pierangelo Isernia

F.to Prof. Pierangelo Isernia