

Titolo Fase di progetto/programma: Restauro e messa in sicurezza dell'Archivio di Costantino Bulgari

Soggetto proponente: TORRITI PAOLO

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

Il progetto proposto è finalizzato alla messa in sicurezza, riordino e corretta valorizzazione dell'intero corpus costituente l'Archivio Costantino Bulgari, attraverso interventi di tipo conservativo

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma

TORRITI PAOLO

**Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma
Obiettivo / Finalità**

	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma	Tempi di realizzazione (n. giorni)	Obiettivi delle singole fasi
1	Visualizzazione dell'intera collezione e valutazione degli spazi e arredi	10	al fine di selezionare le migliori modalità di riordino e condizionamento
2	Spolveratura e pulitura superficiale del materiale. Eventuali interventi conservativi e restauro di emergenza.	10	Primo intervento di restauro Conservativo dei materiali dell'archivio
3	sostituzione dei vecchi contenitori (scatole, faldoni, raccoglitori, schedari) con nuovi, appositamente selezionati e realizzati con materiali idonei di grammatura e spessore scelti a seconda delle dimensioni dei documenti e con caratteristiche chimico-fisiche specifiche per i singoli oggetti.	10	Riordino fisico e condizionamento del materiale. Definitiva messa in sicurezza dell'intero archivio.

Durata Fase di progetto/programma [giorni]: 30

Il Proponente e Responsabile Fase di progetto/programma
per accettazione della responsabilità

Prof. Aggr. Paolo Torriti