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	Descrizione fasi e sottofasi Progetto
	Tempi di realizzazione (n. giorni) 
	Obiettivi delle singole fasi

	1
	Completamento delle fonti, integrazione dei dati e lavoro di data entry
	20
	

	2
	Fase di elaborazione e analisi statistica dei dati
	10
	


Durata Progetto [giorni]:   30

	Il Proponente 


f.to Prof.S. Neri Serneri
	Il Responsabile Progetto
per accettazione della responsabilità 

f.to Prof.Luca Verzichelli


 Il Progetto è teso a sviluppare una analisi di medio periodo delle sequenza delle carriere ministeriali in Italia, sviluppando le linee di ricerca presenti in precedenti lavori del coordinatore (Verzichelli, 2010): L'obiettivo ultimo è la fornitura di una serie di dati e di analisi descrittive e interpretative sul cambiamento della struttura di opportunità per le carriere al massimo livello politico in Italia, e delle caratteristiche della circolazione delle elites politiche in un contesto multi-livello così come è definito oggi il sistema politico Italiano. �
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 VERZICHELLI LUCA�
�
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.�
�
 





 Messa a punto, correzione e analisi descrittiva e interpretativa dei disponibili dal CIRCaP sui ministri e i sottosegretari in Italia dal 1987 ad oggi. L'immissione degli stessi dati deve essere resa omogenea secondo i criteri del libro codice SeDePE (Selection and Deselection of Political Elites). Inoltre, l'analisi interpretativa delle carriere deve essere eseguita utilizzando tecniche innovative come la network analysis e la sequence analysis�
�
Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione. �
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