
Titolo Progetto: attività organizzative e amministrative per le operazioni inerenti il progetto 
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Soggetto proponente:BOTTA MAURIZIO 
                                                                                             
Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità 

 
 
Indicazione del Responsabile Progetto 

 
 
Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto 
Obiettivo / Finalità  

 
 

 
         

Descrizione fasi e sottofasi Progetto 
Tempi di 

realizzazione 
(n. mesi)  

Obiettivi delle singole 
fasi 

1 
comunicazione tra partnes, organizzazione di eventi 
e meeting; divulgazione di notizie tra partners 
(preparazione sito web) stesura di report annuale 

12 
organizzare e 
amministrare le 
operazioni progettuali 

2 
comunicazione tra partnes, organizzazione di eventi 
e meeting; divulgazione di notizie tra partners 
(preparazione sito web) stesura di report annuale 

12 
organizzare e 
amministrare le 
operazioni progettuali 

3 

comunicazione tra partnes, organizzazione di eventi 
e meeting; divulgazione di notizie tra partners 
(preparazione sito web) stesura di report annuale e 
finale, rendicontazione e chiusura progetto 

12 
organizzare e 
amministrare le 
operazioni progettuali 

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/36 

Il Proponente  
 
 

_________________ 

Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità  
 
 

 
_________________________________________ 

 

 produzione degli adempimenti amministrativi ed organizzativi necessari per la realizzazione delle 
azioni progettuali per cui si è conseguito il finanziamento europeo 

 BOTTA MAURIZIO 
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la 
rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

  
Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 
estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere 
indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere 
proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.  


