SCHEMA PROGETTO

TITOLO DELLE ATTIVITA’ DELL'INCARICO:

Acquisizioni di dati petrografici e magnetici' su rocce delle Montagne Transanta}tiche
appartenenti alla collezione. conservata presso il Museo Nazionale dell’Antartide.

' SOGGETTO PROPONENTE:

Rosaria Palmeri, Tecnico laureato della sezione di Siena del Museo Nazionale dell'Antartide -

OBIETTIVI/FINALITA" : } _

Lincarico prevede |'uso di microscopio ottico ed elettronico a scansione per |'osservazione
dei minerali silicatici e fasi opache nelle rocce basiche ed ultrabasiche lungo la Lanterman
Fault (Terra Vittoria settentrionale - Antartide). In particolare si richiede di descrivere e
fotografare il sito strutturale e se ne richiede anche I'analisi chimica (analisi EDS).

RESPONSABILE delt'attivita: .
Rosaria Palmeri, Tecnico laureato della sezione di Siena del Museo Nazionale dell'Antartide

Eventuale descrizione dell’ATTIVITA COMPLESSIVA

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione dell‘attivita (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i
tempi df realizzazione anche per le fasi delf‘attivita che si estendono oltre I'anno, anche se in mode meno puntuale. Nell'ultima colonna
devone essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata
delfincarico di collaborazione. : :

DESCRIZIONE FAST E SOTTOFASI Tempi di Obiettivi delle singole fasi

deli’attivita a progetto realizzazione
(n. giorni)
1 Scelta delle rocce da esaminare 8 In questa fase verranno selezionate le rocce da

esaminare al microscopio elettronico (SEM), questo
presuppone uno studio al microscopio oftico con foto
delle rocce pitt interessanti da studiare al SEM.

2 Osservazioni ottiche ed analisi al 18 In questa fase verra studiata al SEM la tipologia di
SEM - minerali opachi presenti e le loro strutture in relazione
ai minerali silicatici. Verranno eseguite ed efaborate le
: analist EDS.
3 | Relazione finale , 4 " | Si richiede una relazione accompagnata dalle

immagini al microscopio ottico ed elettronico di
quanto studiato.

. Le attivit 1 e 2 sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di
riferimento. : '

DURATA complessiva dellattivita: non superiore a 30 giorni

Il Proponente Il Responsabile del_progetto
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