

SCHEDA PROGETTO

Titolo Fase di progetto/programma: Costruzione di una banca dati in lingua inglese di campioni tossicologici secondo la normativa ISO 14001

Soggetto proponente:CORSOLINI SIMONETTA

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

Realizzazione di censimenti, catalogazioni, inserimento dati e traduzione delle documentazioni tecnico-scientifiche di studi tossicologici in entrata e uscita mediante software e database; competenza nel revisionare la parte grafica ed illustrativa di relazioni tecnico-scientifiche; competenza di archiviare i dati secondo la normativa ISO 14001 al fine di permettere e facilitare al personale interno la consultazione immediata del materiale di ricerca. Esperienza pluriennale e buona conoscenza della lingua inglese.

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma

CORSOLINI SIMONETTA

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma Obiettivo / Finalità


Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma	Tempi di realizzazione (n. giorni)	Obiettivi delle singole fasi
1	Censimento, archiviazione dei campioni. Costruzione database in inglese.	10	Localizzazione dei campioni e dei dati analizzati
2	Traduzione in inglese dei documenti e relazioni tecnico-scientifiche inerenti il progetto ed i dati censiti.	10	Rapporti periodici nell'ambito del progetto e per la comunicazione dei dati tossicologici
3	Revisione della parte grafica e illustrativa dei documenti e della relazione.	5	
4	Archiviazione analisi scientifiche (rapporti di prova) ed inserimento dati e conoscenza approfondita secondo la normativa ISO 14001.	5	Conoscenza e trascrizione dei dati e relazione secondo la normativa ISO 14001

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento

Durata Fase di progetto/programma [giorni]: 30

Il Proponente



Il Responsabile del progetto

