

Titolo Fase di progetto/programma: Tutor didattico in ordine alla terza e alla quarta azione informativa su Internet e Minori da realizzare in più scuole della Toscana meridionale e centrale, secondo la Convenzione stipulata dall'Ateneo con il Co.re.com. Toscana

Soggetto proponente:MAGGI STEFANO

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

Vademecum informativo e sua illustrazione nelle scuole della Toscana centrale e meridionale, secondo la Convenzione stipulata dall'Ateneo con il Co.Re.Com.Toscana- III e IV azione

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma

MANETTI MICHELA

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma Obiettivo / Finalità

Tutoraggio didattico

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

| | Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma | Tempi di realizzazione (n. giorni) | Obiettivi delle singole fasi |
|---|---|---|--|
| 1 | I fase: organizzazione delle risorse materiali, umane e dei servizi necessari all'avvio delle giornate formative presso le scuole; coordinamento dei rapporti con insegnanti, allievi, e familiari di questi ultimi | 15 | Start up relativo alle giornate formative presso le scuole |
| 2 | II fase: supervisione dell'organizzazione e della logistica presso le scuole; coordinamento con il tutor operativo e monitoraggio delle giornate formative | 15 | Esecuzione delle giornate formative presso le scuole |

Durata Fase di progetto/programma [giorni]: 30

Il Proponente

f.to Prof. Stefano Maggi

Il Responsabile Fase di progetto/programma
per accettazione della responsabilità

f.to Prof.ssa Michela Manetti