

SCHEDA PROGETTO

Titolo fase di progetto/programma

Bilancio Idrico dell'Isola d'Elba

Soggetto proponente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

- Studio e analisi dei dati pregressi presenti nell'area dell'Isola d'Elba al fine di redigere un quadro conoscitivo sulle attuali informazioni disponibile sul territorio in esame.
- Analisi e raccolta dei dati idro-climatici presenti sull'isola.
- Stesura dei bilanci idrici di bacini e dei sottobacini utilizzando il deflusso strumentale (dove presente la stazione idrometrografica) e il deflusso fisiografico in tutti i bacini e sottobacini anche in quelli dove non è presente la stazione idrometrografica.

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma

PROF. PIERO BARAZZUOLI

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma

Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma	Tempi di realizzazione (n. giorni)	Obiettivi delle singole fasi
1	STUDIO E ANALISI DATI PREGRESSI	20	
2	ANALISI E RACCOLTA DATI IDRO-CLIMATICI	20	
3	STESURA BILANCI IDRICI MEDIANTE DEFLUSSO STRUMENTALE E FISIOGRAFICO	35	
4	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	15	

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento

Durata Fase di progetto/programma [giorni / mesi]: 90 giorni

Il Proponente



Il Responsabile Fase di progetto/programma
per accettazione della responsabilità